

Date: 27-Jun-26

نام پروژه: اجرای ابنیه فنی ۱۰ مزرعه میگو گوردیم

درصد پیشرفت برنامه ای: ۱.۹۱%

درصد پیشرفت واقعی: ۱.۶۲%

اختلاف: -۰.۲۹%

